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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


[bookmark: _GoBack]В соответствии со статьями ст. 7, 43, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», положениями п. 4, 8 ч. 1 ст. 95, ч. 65.1 ст. 112 ФЗ № 44-ФЗ Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пп. 1(1) п. 1 Постановления Правительства РФ от 19.12.2013 N 1186 (ред. от 23.03.2022) «Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно», Постановление Правительства РФ от 16.04.2022 N 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», в связи с получением положительного заключения государственной экспертизы по измененной проектно-сметной документации, принятой для исполнения муниципального контракта № 100-19-А-ЭЛ от 19.11.2019 года и с целью продолжения строительства объекта «Школа на 10 классов в Воскресенском районе Нижегородской области» администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1.Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 19 ноября 2019 года № 100-19-А-ЭЛ на выполнение работ ИКЗ 193521200393352120100100350514120414 на выполнение работ по строительству объекта «Строительство школы на 10 классов в Воскресенском районе Нижегородской области» (далее - Контракт), заключенного между Отделом капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области и Обществом с ограниченной ответственностью дорожно-строительная компания «Гранит», в связи с тем, что по независящим от сторон обстоятельствам исполнение Контракта без изменения существенных условий, невозможно.
2.Отделу капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района (В.Н.Склемин):
2.1.Изменить цену муниципального контракта, указанную в п. 6.1. Контракта, и установить ее в размере 174 370 788 (Сто семьдесят четыре миллиона триста семьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.
2.2.Виды и объемы выполняемых работ установить в соответствии со сводным сметным расчетом и утвержденной проектно-сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий № 52-1-1-3-041384-2022 от 27 июня 2022 года.
2.3.Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мероприятия, связанные с изменением существенных условий Контракта.
3.Управлению делами администрации Воскресенского муниципального района (Э.В.Поздышева) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Пайкова В.Е.


И.о. главы местного самоуправления района		В.Е.Пайков
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