Утверждена
постановлением администрации
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области
от 9 марта 2023 года №263

Муниципальная программа
[bookmark: _GoBack]«Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы»
(далее – Программа)

1.Паспорт муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы
	«Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы»

	Основание для разработки (наименование, номер и дата правового акта)
	Гражданским кодексом РФ; 
Земельным кодексом РФ; 
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (ред. от 01.05.2022) "О газоснабжении в Российской Федерации";
Законом РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (ред. от 26.07.2017);
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021)
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

	Муниципальный заказчик-координатор программы
	Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области.

	Цели программы
	Развитие газораспределительной инфраструктуры Воскресенского муниципального округа.

	Задачи программы
	-повышение уровня газификации Воскресенского муниципального округа.

	Сроки и этапы реализации программы
	2023-2028 год. Программа реализуется в один этап.

	Объёмы и источники финансирования программы

		Наименование бюджета
	Всего
	Год реализации

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	ВСЕГО
	13991,22
	13991,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ФБ*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ОБ*
	10513,00
	10513,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	МБ*
	3478,22
	3478,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ПИ*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	Индикаторы достижения цели (целей) программы
	1.Количество газифицированных жилых домов (квартир).
2.Протяженность газовых сетей.

	Показатели непосредственных результатов
	1.Газифицировано жилых домов (квартир).
2.Построено газовых сетей.
3.Количество газифицированных населённых пунктов
4.Количество газифицированных социально значимых объектов (школы, сады, дома культуры и пр.)


*ФБ – федеральный бюджет, ОБ – областной бюджет, МБ – местный бюджет, ПИ – прочие источники 
2.Текст программы
[bookmark: sub_621]2.1.Содержание проблемы
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением Правительства РФ от 10.09.2016 № 903.
Программа направлена на повышение уровня газификации объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также привлечения инвестиций в развитие системы газоснабжения и газораспределения Воскресенского муниципального округа.
Воскресенский округ разделён на 10 сельских и одну поселковую администрацию, которые включают в себя 163 населённых пункта:
	№
	Административно-территориальное (муниципальное) образование
	Количество населённых пунктов
	Население (чел.)
	Площадь (км²)

	1
	Рабочий посёлок Воскресенское 
	3
	7675
	10,07

	2
	Благовещенский сельсовет 
	20
	785
	200,00

	3
	Богородский сельсовет 
	27
	2274
	542,74

	4
	Владимирский сельсовет 
	18
	1561
	179,00

	5
	Воздвиженский сельсовет 
	23
	2124
	863,72

	6
	Глуховский сельсовет 
	17
	1505
	513,60

	7
	Егоровский сельсовет 
	8
	454
	158,59

	8
	Капустихинский сельсовет 
	11
	964
	263,04

	9
	Нахратовский сельсовет 
	19
	1004
	273,95

	10
	Нестиарский сельсовет 
	8
	423
	249,54

	11
	Староустинский сельсовет 
	9
	888
	300,25



На территории проживает около 19657 человек, при этом наблюдается тенденция уменьшения численности населения, постоянно проживающего на территории Воскресенского муниципального округа. 
На территории Воскресенского муниципального округа Нижегородской области имеется: 14 общеобразовательных школ, 6 дошкольных образовательных учреждений, 29 клубных учреждений, из них: 28 в сельской местности и 1 в р.п.Воскресенское, 2 центральных библиотеки (взрослая и детская) и 16 сельских библиотек; 2 краеведческих музея, МОУ ДО Центр культуры «Китеж».
Фактически из 163 населённых пунктов Воскресенского муниципального округа газифицированными являются только 7. В настоящее время жители Воскресенского округа в быту для приготовления пищи и подогрева воды используют сжиженный газ. При этом уровень баллонного газа составляет около 40 %. 
Газификация природным газом территорий Воскресенского муниципального округа имеет огромное значение, как для населения, так и для объектов социального значения, коммунальной инфраструктуры. На сегодняшний день уровень газификации района не отвечает современным требованиям к качеству жизни населения.
Перед органами местного самоуправления стоит важная задача - обеспечить жителей Воскресенского округа эффективно работающей системой газоснабжения, перевести на современное топливо социальную и жилищно-коммунальную сферы. Возможность подключения к газовым сетям позволяет значительно улучшить качество жизни сельских жителей, улучшить обеспечение теплом жилых помещений при снижении расходов на теплоснабжение. Таким образом, реализация муниципальной программы позволит решить важные социальные и экономические задачи.

2.1.1.Механизм реализации программы
Муниципальный заказчик осуществляет общую координацию и мониторинг работ в рамках Программы. Реализация Программы осуществляется на основе заключаемых контрактов отделом капитального строительства и архитектуры. Программа содержит следующие мероприятия:
-Разработка проектной документации.
-Проведение государственной экспертизы. 
-Строительство объекта. 
Окончательным этапом реализации инвестиционных проектов является государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты инвестиционной деятельности. 

2.2. Цели и задачи программы
Главной целью реализации Программы является развитие газораспределительной инфраструктуры Воскресенского муниципального округа для решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Воскресенского муниципального округа. 
Основные задачи: повышение уровня газификации Воскресенского муниципального округа.
[bookmark: sub_624]Цель программы предполагается достичь за счёт реализации комплекса взаимосвязанных мероприятий, в том числе за счёт участия в федеральных и областных целевых программах.

2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа предусмотрена на 2023-2028 годы и реализуется в один этап.

2.4. Основные мероприятия по реализации муниципальной программы
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и призваны обеспечить взаимодействие всех исполнителей Программы. Они подразделяются на мероприятия, связанные с созданием нормативно-правовой базы, организационные мероприятия. 

2.4.1. Мероприятия по формированию нормативно-правовой базы.
Разработка предложений о внесении изменений в нормативные и правовые акты Воскресенского муниципального округа, касающиеся газоснабжения и прав муниципальной собственности на создаваемые объекты газоснабжения; 

2.4.2.Организационные мероприятия.
Подготовка и направление документов для участия в конкурсе по определению инвестиционных Программ по строительству газовых сетей для газификации населённых пунктов Воскресенского муниципального округа, подлежащих софинансированию из средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета в рамках программы. 
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы)
	Сроки выполнения
	Муниципальный заказчик координатор/соисполнители
	Объем финансирования, (по годам в разрезе источников), в тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Цель Программы: 
Развитие газотранспортной и газораспределительной инфраструктур
Воскресенского муниципального округа
	Всего,в т.ч.
	13991,22
	13991,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ФБ*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ*
	10513,00
	10513,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ*
	3478,22
	3478,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПИ*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Задача 1:
Строительство объектов газоснабжения и разработка ПИР. 
	Всего,в т.ч.
	13991,22
	13991,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ОБ
	10513,00
	10513,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	МБ
	3478,22
	3478,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	ПИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.
	Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы по ул. Горохова, Марунова, Родионова мкр. «Северо-Западный» р.п. Воскресенское Нижегородской области.
	Капитальные вложения
	2023-2027г.г.
	ОКСА
	Всего, в т.ч
	850,00
	850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	МБ
	850,00
	850,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ПИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Межпоселковый газопровод высокого давления Бараново-Шурговаш-Каменка/Владимирский сельсовет (Строительство)
	Капитальные вложения
	2023-2027г.г.
	ОКСА
	Всего, в т.ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ПИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.
	Проектирование распределительного газопровода низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам д.Пузеево / Владимирский сельсовет, д.Пузеево.
	Капитальные вложения
	2023-2027г.г.
	ОКСА
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,00
	0000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ПИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.
	Строительство распределительного газопровода низкого давления и газопроводов-вводов к жилым домам д.Пузеево / Владимирский сельсовет, д.Пузеево
	Капитальные вложения
	2023-2027г.г.
	ОКСА
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ПИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Газификация здания администрации и детского сада "Ручеёк" с. Владимирское (строительство)
	Капитальные вложения
	2023-2027г.г.
	ОКСА
	Всего,в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ПИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.
	Газификация МОУ ЦК «Китеж»
	Капитальные вложения
	2023-2027г.г.
	ОКСА
	Всего,в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ПИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.
	Газификация общественной бани и здания МУП Водоканал
	Капитальные вложения
	2023-2027г.г.
	ОКСА
	Всего,в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ПИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.
	Газоснабжение нежилого здания МУП «Воскресенское ПАП»
	Капитальные вложения
	2023-2027г.г.
	ОКСА
	Всего,в т.ч.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ОБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	МБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ПИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8.
	Межпоселковый газопровод р.п.Воскресенское – с.Воздвиженское Воскресенского района Нижегородской области
	Капитальные вложения
	2023-2027г.г.
	ОКСА
	Всего,в т.ч.
	13141,22
	13141,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ФБ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ОБ
	10513,00
	10513,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	МБ
	2628,22
	2628,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	ПИ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



2.5.Объёмы и источники финансирования муниципальной программы
Финансовые средства формируются за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, в том числе и на условиях софинансирования.
Объёмы финансирования мероприятий Программы будет корректироваться в процессе её реализации, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. 
Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие единицы мощности (газовых сетей) и капитальных вложений на строительство. 
Финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете.
Структура финансирования (тыс. руб.)
Таблица 2
	Источники финансирования
	Всего
	Объем финансирования, в том числе по годам

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Федеральный бюджет (на условиях софинансирования), в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-капитальные вложения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-прочие расходы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Областной бюджет (на условиях софинансирования), в т.ч.:
	10513,00
	10513,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-капитальные вложения
	10513,00
	10513,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-прочие расходы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Муниципальный бюджет округа, в т.ч.:
	3478,22
	3478,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-капитальные вложения
	3478,22
	3478,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	-прочие расходы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО:
	13991,22
	13991,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



2.6.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы «Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы»

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
Таблица 3
	№п/п
	Наименование индикатора/ непосредственного результата
	Ед. измерения индикаторов целей программы
	Значение индикатора/ непосредственного результата
	По окончании реализации
программы
	Без программного вмешательства (после предполагаемого срока реализации программы)

	
	
	
	На момент разработки программы
	год реализации Программы
	
	

	
	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа «Организация газоснабжения населённых пунктов Воскресенского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2028 годы»

	1
	Индикатор 1:
-количество газифицированных жилых домов (квартир)
	единица
	1740
	200
	200
	220
	250
	250
	250
	2861
	1740

	2
	Индикатор 2:
-протяженность газовых сетей
	Км.
	146,0
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	176
	146

	3
	Непосредственный результат 1:
-газифицировано жилых домов (квартир)
	единица
	2344
	200
	200
	220
	250
	250
	250
	3468
	2344

	4
	Непосредственный результат 2:
-построено газовых сетей.
	Км.
	83,4
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	113,4
	83,4

	5
	Непосредственный результат 3:
Количество газифицированных населённых пунктов
	единица
	4
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	12
	4

	6
	Непосредственный результат 4: Количество газифицированных социально значимых объектов (школы, сады, дома культуры и пр.)
	единица
	5
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	15
	5



2.7.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
2.7.1.Общественная эффективность.
Эффективность программы позволит: 
-обеспечить дальнейшее увеличение доли газового топлива в общем энергопотреблении;
-в результате более широкого использования природного газа сократить отставание социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта и создание современной сферы для проживания населения муниципального образования; 
-повышения уровня безопасности эксплуатации существующих газовых сетей и объектов газоснабжения на селе. 
Планируется к концу 2027 года поднять уровень газификации сельской местности природным газом до 85 % относительно количества населённых пунктов Воскресенского муниципального района.

2.7.2.Общественно-экономическая эффективность
Таблица 4
	Наименование показателя
	На момент разработки программы
	по годам

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Индикатор цели программы (А): Газифицированных жилых домов (квартир)
	1740
	200
	200
	220
	250
	250
	250

	Затраты (В): Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб.
	0,00
	13991,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
	0,00
	0,014
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 5
	Наименование показателя
	На момент разработки программы
	по годам

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Индикатор цели программы (А): Протяженность газовых сетей км.
	146,0
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8

	Затраты (В): Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб.
	0,00
	13991,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
	0,00
	0,0004
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



Таблица 6
	Наименование показателя
	На момент разработки программы
	по годам

	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Индикатор цели программы (А): Количество газифицированных населённых пунктов, единица
	4
	1
	2
	1
	1
	1
	1

	Затраты (В): Расходы бюджета на мероприятия, тыс.руб.
	0,00
	13991,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Общественно-экономическая эффективность (Эо=А/В)
	0,00
	0,0000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Интерпретация: Общественно-экономическая эффективность имеет положительную динамику.

3.Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и мероприятия по их снижению
К негативным внешним факторам, влияющим на реализацию программы, относятся:
-отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных программой;
-изменения действующего законодательства;
-форс-мажорные обстоятельства.
Мероприятия по снижению негативных внешних факторов:
-разработка проектной документации в кратчайшие сроки;
-мониторинг реализации мероприятий программы.
